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Managementsamenvatting

1. Context
Door de beëindiging van de vergoeding voor UZI-zorgmedewerkerspas (op naam) 
per 1 april 2025 is dringende behoefte ontstaan aan een flexibel en 
toekomstbestendig alternatief. Om die reden is gezocht naar een kostenbewust 
alternatief, de ZORG-ID Smartcard. De Smartcard is een fysieke kaart waarmee 
gebruikers veilig toegang krijgen tot het Landelijk Schakelpunt (LSP).

De ZORG-ID Smartcard wordt beheerd door zorgaanbieders zelf en aangemaakt op 
basis van de actieve UZI-medewerkerspas op naam van de zorgmedewerker. De 
ZORG-ID Smartcard is ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van 
zorgorganisaties en biedt de voordelen zoals kostenbesparing, brede 
toepasbaarheid, eenvoudig beheer en een naadloze integratie. Tevens is de ZORG-
ID Smartcard toekomstgericht aangezien deze is voorbereid op de integratie met het 
Dezi-stelsel, de opvolger van de producten van het UZI-register. Dit nieuwe stelsel 
voldoet aan strengere eisen op het gebied van identiteit, integriteit en beveiliging in 
moderne zorginformatiesystemen.

Om bovenstaande te beproeven heeft een Hackathon plaatsgevonden op 27 
februari 2025.

2. Doelstelling
De Hackathon had als hoofddoelstelling om een impactanalyse te maken van de 
ZORG-ID Smartcard op de XIS-applicatie van leveranciers. Deze doelstelling is 
opgesplitst in enkele subdoelstellingen:

• Technische realisatie door leverancier en het beproeven van de maakbaarheid.

• Het ophalen van bevindingen en aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de 
Smartcard.

• De XIS-leveranciers betrekken en actief te laten deelnemen om actie te 
stimuleren. 

3. Onderzoeksvragen
Om bovengenoemd doel te bereiken, zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

• Is de ingebruikname van de ZORG-ID Smartcard uitvoerbaar? 

o ZORG-ID leveranciers/zorgaanbieders: Werkt de ZORG-ID Smartcard zonder 
verdere aanpassingen in het XIS?

o SafeSign leveranciers/zorgaanbieders: Zijn de aangegeven aanpassingen voor de 
ZORG-ID Smartcard uitvoerbaar?

• Zijn de vereiste technische voorzieningen (LDAP, OCSP, CRL, etc.) toereikend?

• Zijn er nog functionele wensen rondom de ZORG-ID applicaties?

• Is het beoogde proces voor ingebruikname van de ZORG-ID Smartcard uitvoerbaar? 
Dit proces omvat 1) het valideren van de organisatie, 2) aanmaken van de Smartcard.

- Welke rol willen leveranciers in dit proces spelen?

4. Aanpak en resultaten
De aanpak van de Hackathon bestond uit de volgende onderdelen:

• Voorbereiding projectteam: het coördineren van de werkzaamheden ter voorbereiding 
op de Hackathon.

• Voorbereiding inhoudelijk: het opstellen van de snelcheck, afstemmen van de 
benodigde technische voorbereiding en definiëren van de evaluatiethema’s.

• Voorbereiding leveranciers: deelnemen aan de informatiebijeenkomst en tijdig 
uitvoeren van de snelcheck.

• Hackathon: testen van de ZORG-ID Smartcard, begeleiden van de Hackathon en 
vastleggen van issues.

• Afronding: issues beleggen bij juiste partijen en opstellen van rapportage. 2



Managementsamenvatting

5. Bevindingen
Gedurende de Hackathon zijn zes bevindingen aangeleverd, waarvan 1 noodzakelijk, 
4 ter overweging en 1 reeds opgeloste bevinding. Tevens hebben de leveranciers 
wensen en behoeften gedefinieerd ten behoeve van de processen rondom de 
inrichting van ZORG-ID bij zorgaanbieders. De meest belangrijke bevindingen 
betreffen:

• Het label op ZORG-ID Smartcard (pas) bevat geen pasnummer. Dit in 
tegenstelling tot een UZI-pas waarin het UZI-nummer in het token object staat 
vermeld. Leveranciers hebben aangegeven dat het wenselijk is om het UZI-
nummer uit te kunnen lezen op de pas. AET gaat onderzoeken of het issue 
opgelost kan worden door een uniek nummer van de kaart aan te brengen in het 
label. 

• Om de stappen rondom de inrichting en support van ZORG-ID bij 
zorgaanbieders uit te kunnen voeren, hebben leveranciers aangegeven de 
volgende aspecten/informatie nodig te hebben:

- Documentatie met betrekking tot ZORG-ID. Denk hierbij aan de ZORG-ID 
Smartcard, handleidingen, Q&A.

- Tweedelijnssupport.

- Leveranciers willen graag de mogelijkheid krijgen om tussentijds te kunnen 
testen (het aanmaken van testpassen in de testomgeving en dit inzien in het 
portaal).

- Leveranciers hebben aangegeven ook als beheerder aangewezen te willen 
worden, zodat ze ook zelf toegang krijgen tot het portaal en/of de productie-
omgeving. 

- Leveranciers hebben gevraagd om financiering voor de realisatie van de 
ZORG-ID Smartcard. 

6. Conclusies en vervolgstappen
Het doel van de Hackathon was om een impactanalyse te maken van de ZORG-ID 
Smartcard op de XIS-applicatie van leveranciers. De Hackathon heeft waardevolle 
inzichten opgeleverd waarbij alle aanwezige leveranciers, op één na, erin zijn geslaagd om 
via de ZORG-ID Smartcard het Landelijk Schakelpunt (LSP) te raadplegen. Daarmee is het 
doel van de Hackathon succesvol bereikt. Tevens heeft de Hackathon antwoord gegeven 
op de vooraf opgestelde onderzoeksvragen. De antwoorden zijn meegenomen in de 
resultaten.

Tijdens de Hackathon zijn bevindingen gelogd en vervolgstappen gedefinieerd. De 
komende periode gaan de betrokkenen (deelnemers, AET en ZORG-ID) aan de slag met 
het oplossen van de bevindingen. Tevens zijn behoeften en wensen van leveranciers 
opgehaald met betrekking tot de processen rondom de inrichting van ZORG-ID bij 
zorgaanbieders. ZORG-ID pakt de komende periode deze zaken op en neemt de 
uitwerking hiervan mee in de handleidingen voor gebruikers en beheerders in de Q&A.
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Context & doelstellingen
Hoofdstuk 1



Context

Aanleiding 
De UZI-pas, uitgegeven door het CIBG, is een onmisbaar hulpmiddel in de 
zorgsector en wordt op brede schaal ingezet in eerstelijns- en tweedelijnszorg. Door 
de beëindiging van de vergoeding voor UZI-zorgmedewerkerspas (op naam) per 1 
januari 2025 is dringende behoefte ontstaan aan een flexibel en toekomstbestendig 
alternatief. Om die reden is gezocht naar een kostenbewust alternatief, de ZORG-ID 
Smartcard. De ZORG-ID Smartcard is een fysieke kaart waarmee gebruikers veilig 
toegang krijgen tot het LSP.

De ZORG-ID Smartcard wordt beheerd door zorgaanbieders en uitgegeven op basis 
van een actieve UZI-pas op naam van de zorgmedewerker. De ZORG-ID Smartcard 
is ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van zorgorganisaties en 
biedt de voordelen zoals kostenbesparing, brede toepasbaarheid, eenvoudig beheer 
en een naadloze integratie. Tevens is de ZORG-ID Smartcard toekomstgericht 
aangezien deze is voorbereid op de integratie met het Dezi-stelsel, de opvolger van 
het UZI-register. Dit nieuwe stelsel voldoet aan strengere eisen op het gebied van 
identiteit, integriteit en beveiliging in moderne zorginformatiesystemen.

De Hackathon heeft plaatsgevonden op 27 februari 2025. Aan PROVES is gevraagd 
om deze Hackathon te organiseren. Voor de organisatie van de Hackathon heeft 
PROVES afgestemd met de betrokkenen binnen VZVZ. 

Doelstelling
De Hackathon had als hoofddoelstelling om een impactanalyse te maken van de ZORG-ID 
Smartcard op de XIS-applicatie van leveranciers. Deze doelstelling is opgesplitst in enkele 
subdoelstellingen:

• Technische realisatie door leverancier en het beproeven van de maakbaarheid.

• Het ophalen van bevindingen en aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de 
ZORG-ID Smartcard.

• De XIS-leveranciers betrekken en actief te laten deelnemen om actie te stimuleren. 

Onderzoeksvragen
Om bovengenoemd doel te bereiken, zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

• Is de ingebruikname van de ZORG-ID Smartcard uitvoerbaar? 

o ZORG-ID leveranciers/zorgaanbieders: Werkt de ZORG-ID Smartcard zonder 
verdere aanpassingen in het XIS?

o SafeSign leveranciers/zorgaanbieders: Zijn de aangegeven aanpassingen voor 
de ZORG-ID Smartcard uitvoerbaar?

• Zijn de vereiste technische voorzieningen (LDAP, OCSP, CRL, etc.) toereikend?

• Zijn er nog functionele wensen rondom de ZORG-ID applicaties?

• Is het beoogde proces voor ingebruikname van de ZORG-ID Smartcard uitvoerbaar? 
Dit proces omvat 1) het valideren van de organisatie, 2) aanmaken van de Smartcard.

• Welke rol willen leveranciers in dit proces spelen?
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Evaluatiethema’s en stakeholders

Evaluatiethema’s 
Gedurende de Hackathon zijn de bevindingen bijgehouden door de deelnemers en 
hebben enkele evaluatiemomenten plaatsgevonden. Hiervoor zijn de volgende 
evaluatiethema’s gedefinieerd. 

• Veilige identificatie en authenticatie (UZI-nrs/ rolcode/ URA)
ondersteunt de ZORG-ID Smartcard betrouwbare processen binnen 
zorgomgevingen?

• Interoperabiliteit (werking t.o.v. oude omgeving)
leidt de ZORG-ID Smartcard tot het minimaliseren van verstoringen in bestaande 
processen door compatibiliteit gelijk te houden?

• Ondertekening en verificatie (tokens)
ondersteunt de ZORG-ID Smartcard LSP-functionaliteiten zoals inschrijftokens 
en transactietokens met extra controles?

• Technische werking (changes)
welke aanvullingen, verbeteringen of wensen zijn er ten aanzien van de techniek?

• Beveiliging (security)
welke risico’s zijn te identificeren vanuit het gebruik en/of de techniek?

• Performance
is de performance adequaat en vergelijkbaar met de UZI-pas voor een 
gebruiksvriendelijke ervaring voor eindgebruikers?

Stakeholders
De stakeholders binnen dit project waren:

• VZVZ (Beheerder ZORG-ID)

• AET Europe (leverancier van de technische oplossing)

• XIS-leveranciers (EPD/administratieve systemen)

Negen leveranciers  hebben deelgenomen aan de Hackathon uit de volgende twee 
domeinen:

• AIS-leveranciers

• HIS-leveranciers
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Buiten scope

Buiten scope 
De volgende aspecten waren buiten scope van de Hackathon:

• Automatische certificaatvernieuwing: Het proces waarbij certificaten 
automatisch worden vernieuwd voordat ze verlopen.

• Vervanging van beschadigde of verlopen ZORG-ID Smartcards: Het heruitgeven 
van ZORG-ID Smartcards bij beschadiging, blokkade, of afloop.

• Gebruik bij andere zorgaanbieders: Het inzetten van ZORG-ID Smartcards buiten 
de oorspronkelijke zorgaanbieder.

• Toevoegen van ZORG-ID attributen: Het uitbreiden van de functionaliteiten van 
de ZORG-ID Smartcard met aanvullende attributen.

• UZI-zorgverlenerspas & UZI-zorgmedewerkerspas niet op naam: Deze pas blijft 
buiten scope omdat deze nog onder de vergoedingsregeling valt en 
gekwalificeerde handtekeningen biedt zonder aanvullende 
certificaatprofielcontroles.

• Juridische toetsing

9
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Aanpak & resultaten
Hoofdstuk 2



Aanpak en indeling

Fasering
De fasering van de Hackathon is weergegeven in Figuur 1. De volgende 
hoofdactiviteiten zijn daarin te onderscheiden:

1. Voorbereiding projectteam
• Coördineren van werkzaamheden ter voorbereiding op de Hackathon
• Opstellen van het draaiboek
• Inrichten/aanpassen van ZORG-ID Teams-omgeving om bevindingen bij te 

houden
• Afstemmen van logistieke zaken

2. Voorbereiding inhoudelijk
• Opstellen snelcheck
• Afstemmen benodigde technische voorbereiding
• Vaststellen evaluatiethema’s
• Opstellen onderzoeksvragen
• Beschikbaar stellen van 25 testpassen

3. Voorbereiding leveranciers
• Deelnemen tijdens informatiebijeenkomst
• Uitvoeren snelcheck (zie pagina 13)

4. Hackathon
• Begeleiden van Hackathon en volgen van de dagplanning
• Begeleiden evaluaties tijdens Hackathon
• Bevindingen loggen (deelnemers) en monitoren (loggingsteam)

5. Afronding
• Verzamelen bevindingen en aanbevelingen
• Triage ochtend met loggingsteam
• Uitwerken en afstemmen (beknopte) rapportage (PROVES)
• Communicatie m.b.t. Hackathon en eventuele vervolgstappen (nieuwsbericht)

Groepsindeling
Tijdens de Hackathon zijn de deelnemers verdeeld over vier groepen.

De leveranciers werden hierbij verdeeld over drie groepen o.b.v. het onderscheid tussen 
(typen) ZORG-ID gebruikers en SafeSign gebruikers:

1. Traditioneel – SafeSign in applicatie

2. ZORG-ID Web modus

3. ZORG-ID mixed (Web modues & Desktop app)

Tevens was een vierde groep waarin gesprekken zijn gevoerd met betrekking tot processen 
rondom inrichting van de ZORG-ID Smartcard bij zorgaanbieders. De leveranciers zijn allen 
langsgegaan bij deze groep om over dit onderwerp in gesprek te gaan met VZVZ/ZORG-
ID. Voor dit gesprek is gebruik gemaakt van de visual ‘stappenplan ZORG-ID Smartcard’ 
(bijlage 1). De gesprekken hebben geleid tot een herziene omschrijving van het 
stappenplan (zie pagina 21). 
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Resultaten snelcheck

Resultaten snelcheck
Voorafgaand aan de Hackathon is van de deelnemers gevraagd om de stappen van 
uit de snelcheck te doorlopen, zie onderstaand overzicht: 

• Toegang hebben tot eigen applicatie

• Applicatie moet toegang hebben tot de PTO2 omgeving van het LSP

• Succesvolle test en antwoord met UZI-testpas in PTO2 testomgeving van het 
LSP (met bestaand BSN)

• Voor ZORG-ID gebruikers: installeren van ZORG-ID installatie set

Het doorlopen van deze stappen was een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan 
de Hackathon. 
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Resultaten

Resultaten Hackathon ZORG-ID

 Het organiseren van informatiebijeenkomsten en het succesvol afronden 
van de snelcheck heeft bijgedragen aan een soepel(er) verloop van de 
Hackathon

 De aanwezige leveranciers hebben, op één na, allen succesvol de ZORG-
ID Smartcard gekoppeld tijdens de Hackathon

 Issues uit de Hackathon zijn gecategoriseerd, geprioriteerd en uitgezet 
onder de leveranciers, AET en ZORG-ID

 Wensen en behoeften van leveranciers zijn opgehaald met betrekking tot 

de processen rondom de inrichting van ZORG-ID bij zorgaanbieders

 Vervolgstappen voor de doorontwikkeling zijn gedefinieerd en uitgezet 

onder de betrokkenen van de Hackathon

Onderzoeksvragen Hackathon ZORG-ID

• De Hackathon heeft aangetoond dat de ZORG-ID Smartcard uitvoerbaar is

- ZORG-ID gebruikers: de ZORG-ID Smartcard werkt zonder verdere 
aanpassingen in het XIS. 

- SafeSign gebruikers: de aangegeven aanpassingen voor de ZORG-ID 
Smartcard zijn uitvoerbaar. 

• De vereiste technische voorzieningen (LCAP, OCSP, CRL, etc.) zijn voldoende 
toereikend.

• Leveranciers hebben aanvullende functionele wensen rondom de ZORG-ID 
applicaties (zie pagina 19). 

• Het beoogde proces rondom het valideren van de organisatie en het aanmaken 
van de ZORG-ID Smartcard is gesimplificeerd in samenspraak met de 
aanwezige leveranciers gedurende de Hackathon (zie pagina 20). 
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Bevindingen
Hoofdstuk 3



Categorisering bevindingen en aanbevelingen

Algemeen
In totaal zijn 6 bevindingen aangeleverd tijdens de Hackathon. Deze eindrapportage 
bevat alle bevindingen en aanbevelingen uit de Hackathon. De bevindingen en 
aanbevelingen zijn besproken met VZVZ/ZORG-ID en in afstemming met hen 
geprioriteerd. Hiermee wordt aangegeven welk gewicht wordt gehangen aan het 
oplossen van de bevindingen.

Tevens bevat deze eindrapportage ook de opgedane inzichten en openstaande 
vragen (vanuit leveranciers) met betrekking tot de processen rondom de inrichting 
van ZORG-ID bij zorgaanbieders.

Evaluaties
Tijdens de Hackathon hebben meerdere evaluatiemomenten plaatsgevonden waar 
leveranciers de behaalde resultaten gedurende de dag met elkaar hebben gedeeld. Tevens 
hebben de leveranciers een Mentimeter (tijdens de Hackathon) en een online vragenlijst 
(na afloop van de Hackathon) ingevuld. Relevante informatie uit deze evaluatiemomenten 
is opgenomen in bijlage 2 (Mentimeter) en bijlage 3 (online vragenlijst). 

15

Noodzakelijk

Bevindingen en aanbevelingen die een 
ernstige belemmering vormen voor 

succesvolle implementatie van de ZORG-ID 
Smartcard in de praktijk.

Deze rapportage bevat 1 noodzakelijke 
bevindingen.

Ter verbetering

Bevindingen en aanbevelingen die wezenlijk 
bijdragen aan de doorontwikkeling van de 
ZORG-ID Smartcard en drempelverlagend 

werken voor de implementatie.

Deze rapportage bevat 4 bevindingen ter 
verbetering.

Opgelost

Bevindingen en aanbevelingen welke reeds zijn 
opgelost (tijdens de Hackathon).​

Deze rapportage bevat 1 opgeloste bevinding.

Processen rondom inrichting ZORG-ID 
bij zorgaanbieders

Inzichten en openstaande vragen m.b.t. 
processen rondom inrichting ZORG-ID bij 

zorgaanbieders.



Bevindingen & Aanbevelingen – Noodzakelijk

Start simpel zodat het ook
geimplementeerd kan worden in de 
praktijk met echte zorgaanbieders
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Thema Bevinding Eigenaar Aanbeveling

1
Identificatie en 
authenticatie (UZI-
nrs/ rolcode/ URA)

Label op ZORG-ID Smartcard (pas) bevat geen pasnummer

Tijdens de Hackathon is geconstateerd dat het label op de ZORG-ID 
Smartcard (pas) geen pasnummer (UZI-nummer) bevat. Dit in tegenstelling 
tot een UZI-pas waarin het UZI-nummer in het token object staat vermeld. 
Leveranciers hebben aangegeven dat het wenselijk is om het UZI-nummer 
uit te kunnen lezen op de pas, aangezien zij op meerdere manieren gebruik 
maken van dit nummer, zoals het tonen van beschikbare passen en het 
terugvinden van de juiste pas in de lijst van beschikbare slots. 

De leveranciers hebben tijdens de Hackathon om dit issue heen gewerkt 
maar hebben de wens uitgesproken voor een uniek kaartnummer.

AET

AET gaat onderzoeken of het issue opgelost kan worden 
door een uniek nummer van de kaart aan te brengen in het 
label. Indien dit mogelijk is, kunnen leveranciers dit 
nummer gebruiken zoals zij gewend zijn. Zo niet, dan moet 
het gebruik van het pasnummer achterwege gelaten 
worden. Tevens zal een toelichting hiervoor moeten 
worden opgenomen in de handleiding.

Besloten is, aan het einde van de dag, om geen 
pasnummer op de ZORG-ID Smartcard aan te laten 
maken. Het productieproces van de ZORG-ID Smartcards 
zou hier onevenredig mee verzwaard worden.



Bevindingen & Aanbevelingen – Ter verbetering

Start simpel zodat het ook 
geimplementeerd kan worden in de 
praktijk met echte zorgaanbieders

17

Thema Bevinding Eigenaar Aanbeveling

2 Beveiliging 
(security)

Warnings vragen om aanscherping van AET in Truststore en handleiding 
voor leveranciers

Bij het inloggen op de pas bevat het certificaat dat door een  XIS is 
ontvangen twee warnings (RevocationNotChecked en NotTrusted). Dit is 
tijdens de Hackathon opgelost met een workaround, door met de nieuwe 
SafeSign Token Administratie de certificaten van de pas te halen en in de 
trust te zetten.

AET

Tijdens de Hackathon is een workaround gehanteerd voor 
dit issue, maar om het issue volledig op te lossen moet 
AET aangeven wat in de Truststore van de aangesloten 
partijen opgenomen dient te worden. Tevens moet deze 
uitleg opgenomen worden in de handleiding voor 
leveranciers. 

3 Performance

XSG (netwerk) werkte een deel van de dag tijdens de Hackathon niet

Tijdens de Hackathon bleek XSG een paar uur niet te werken, hierdoor 
konden leveranciers de ZORG-ID Smartcard (pas) wel opvragen, maar was 
het loggingsbericht in het LSP leeg en kreeg het LSP de foutmelding 
“MessageNotProcessed”. Tijdens de Hackathon is de XSG herstart, waarna 
het weer werkte.

Testteam 
VZVZ

Het testteam van VZVZ (wat zich bezighoudt met XSG) 
zoekt uit waarom XSG tijdelijk niet werkte tijdens de 
Hackathon. 



Bevindingen & Aanbevelingen – Ter verbetering

Start simpel zodat het ook 
geimplementeerd kan worden in de 
praktijk met echte zorgaanbieders

18

Thema Bevinding Eigenaar Aanbeveling

4 Technische werking 
(Changes)

De definitieve CA moet gecommuniceerd worden richting de leveranciers

Tijdens de Hackathon is de CA (ZORG-ID Personal CA) gecommuniceerd 
naar de leveranciers. Dit is echter een tijdelijke CA welke zal worden 
aangepast naar een definitieve CA met een andere naamgeving.

AET

Bij de doorontwikkeling moeten leveranciers erop 
gewezen worden dat zij de definitieve naamgeving van de 
uitgegeven certificaten, namelijk ZORG-ID Token CA, 
moeten hanteren. 

5 Technische werking 
(Changes)

ZORG-ID SDK bindings

Bij het gebruik van de ZORG-ID SDK in .NET is het belangrijk dat alle 
bindings helemaal goed staan. Het heeft een tijd geduurd dat alle bindings 
van de Nl.Aet.Cid.Client.Sdk helemaal goed stonden, omdat het lastig was 
om deze binding issues uit de debug logging te halen. Leveranciers geven aan 
dat het wenselijk is als de ZORG-ID SDK gepubliceerd kan worden als een 
NuGet Package.

ZORG-ID / 
VZVZ

ZORG-ID heeft aangegeven dat dit issue wordt opgelost, 
doordat de bindings in de nieuwe versie gepubliceerd 
worden als NuGet Package. Dit komt overeen met de 
wens van de leveranciers.



Bevindingen & Aanbevelingen – Opgelost (tijdens Hackathon)

Start simpel zodat het ook 
geimplementeerd kan worden in de 
praktijk met echte zorgaanbieders
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Thema Bevinding Eigenaar Aanbeveling

6
Identificatie en 
authenticatie (UZI-
nrs/ rolcode/ URA)

Kann geen bestaande gebruiker koppelen

Gedurende de Hackathon kon een leverancier geen bestaande gebruiker 
koppelen aan de ZORG-ID Smartcard, waardoor het nog niet mogelijk was 
voor gebruikers om in te loggen.

Leverancier
Issue is opgelost tijdens de Hackathon, hiervoor moet 
deze leverancier een andere DLS laden. Geen verdere 
aanbevelingen benodigd.



Samenvatting – Processen rondom inrichting ZORG-ID bij zorgaanbieders 

Stappenplan van ZORG-ID Smartcard
Leveranciers waren positief over het opgestelde stappenplan (bijlage 1), maar 
zagen ook mogelijkheden om het overzicht  te simplificeren. Door alles 
achter elkaar te zetten lijkt het nu heel veel. Er zijn vier stappen:

1. Registeren en valideren organisatie

2. Benoemen beheerders

3. Bestellen ZORG-ID Smartcards

4. Aanmaken ZORG-ID Smartcards (per UZI-medewerkerpas, als deze bijna 
verloopt)

Door een aantal leveranciers werd aangegeven dat zij zelf hun klanten hierin 
mee willen nemen als ZORG-ID hen voorziet van de benodigde middelen. 
Anderen laten dat bij VZVZ. Om support te kunnen leveren hebben 
leveranciers aangegeven de volgende aspecten/informatie nodig te hebben:

• Documentatie met betrekking tot ZORG-ID. Denk hierbij aan de ZORG-ID 
Smartcard handleidingen, Q&A

• Tweedelijns support.

• Leveranciers willen graag de mogelijkheid krijgen om tussentijds te 
kunnen testen (het aanmaken van testpassen in de testomgeving en dit 
inzien in het portaal).

• Leveranciers hebben aangegeven ook als beheerder aangewezen te willen 
worden, zodat ze ook zelf toegang krijgen tot het portaal en/of de productie-
omgeving. 

• Een aantal leveranciers heeft gevraagd om financiering voor de uitbreiding van 
support. Dit gaat verder worden uitgezocht door ZORG-ID en leveranciers 
worden hiervan op de hoogte gesteld. 
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Samenvatting – Processen rondom inrichting ZORG-ID bij zorgaanbieders 

Aanscherpingen in handleidingen en/of Q&A voor gebruikers 
en beheerders
Tijdens het gesprek kwamen ook enkele behoeften en wensen van 
leveranciers aan bod. Deze aspecten worden door ZORG-ID opgenomen en 
verwerkt in de handleidingen en Q&A. Dit betreft o.a. onderstaande punten: 

• Er is behoefte aan uitleg omtrent gastgebruik; gebruikers van de ZORG-ID 
Smartcard kunnen deze ook bij ander zorgaanbieders gebruiken en via het 
ZORG-ID Portaal ook aan deze zorgaanbieders koppelen. Deze uitleg 
moet worden opgenomen in de handleiding.

• Indien een gebruiker bij zorgaanbieder A een ZORG-ID Smartcard heeft 
aangemaakt, zou deze ook moeten werken bij zorgaanbieder B (ook indien 
deze nog niet is geregistreerd bij ZORG-ID). Deze aanscherping moet 
worden opgenomen in de handleiding.

• Mandaten hoeven niet opnieuw te worden toegekend omdat deze in het 
XIS aan het UZI-nummer gekoppeld zijn en dus gewoon blijven werken. 
Dit UZI-nummer zit ook in de ZORG-ID Smartcard. Deze uitleg moet 
worden opgenomen in de handleiding.

• Zorgaanbieders en zorgverleners hebben behoefte aan een uitleg over hoe zij 
de ZORG-ID Smartcard kunnen aanmaken. Dit moet worden opgenomen in de 
handleiding voor gebruikers.

• Verschil tussen blokkeren (tijdelijke handeling) en intrekken (definitieve 
handeling) moet helder worden omschreven in de Q&A en handleiding.

Tevens moet ZORG-ID de lay-out op de landingspagina zo inrichten dat het voor 
gebruikers/zorgverleners en beheerders in één oog opslag zichtbaar is waar zij op 
moeten klikken (voor beheerszaken of bijvoorbeeld om een nieuwe pas aan te 
vragen). 
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Conclusies & vervolgstappen

Conclusies Hackathon ZORG-ID
De Hackathon heeft waardevolle inzichten opgeleverd waarbij vorderingen zijn 
gemaakt in de doorontwikkeling van de ZORG-ID Smartcard voor zowel ZORG-ID 
als deelnemende leveranciers. De deelnemers van de Hackathon hebben gedurende 
de Hackathon aangetoond dat zij allen, op één na, via de ZORG-ID Smartcard het 
LSP kunnen raadplegen.

Deelnemers van de Hackathon waren tevreden over de werkwijze van de 
Hackathon en waren allen zeer gemotiveerd om de Hackathon te laten slagen.

2323

Vervolgstappen

• Bevindingen uit de Hackathon oplossen.

• ZORG-ID neemt de wensen en behoeften van leveranciers mee in de verdere 

uitwerking van de handleidingen voor gebruikers en beheerders en in de Q&A.
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Bijlage 1. Visual stappenplan van ZORG-ID Smartcard (1/3)
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Bijlage 1. Visual stappenplan van ZORG-ID Smartcard (2/3)
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Bijlage 1. Visual stappenplan van ZORG-ID Smartcard (3/3)
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Bijlage 2. Resultaten Mentimeter

Vraag Antwoorden

Hoe zit je erbij? (gevraagd na de eerste 
testronde)

• Goed > 7 stemmen
• Neutraal > 4 stemmen
• Niet goed > 5 stemmen

Hoe zit je erbij? (gevraagd na de tweede 
testronde)

• Goed > 13 stemmen
• Neutraal > 2 stemmen
• Niet goed > 0 stemmen

Waar wordt de UZI=kaart nog meer voor 
gebruikt behalve voor het LSP?

• Mitz > 3 stemmen
• Inloggen > 5 stemmen
• 2FA > 2 stemmen
• Mandateren

Hoe heb je deze Hackathon ervaren? • “Top!”
• “Goed”
• “Was leuk om te zien hoe snel partijen kunnen schakelen!”
• “nuttig”
• “Goed. Leuk om eens nader kennis te maken”
• “Positief, fijn om direct hulp te hebben”
• “Goed om te zien dat het inloggen en opvragen van verstrekkingen met de Smartcard werkt”

Ben je tevreden over de resultaten van de 
Hackathon? Licht toe waarom wel of waarom 
niet.

• ‘Ja, het werkt (en dat is leuk om te zien)”
• “Ja, techniek werkt”
• “Zeer tevreden. Goed om te vernemen dat er minimale aanpassingen aan onze zijn nodig zijn om de Smartcard te laten werken”
• “Zeker! Weer een stuk wijzer geworden”
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Bijlage 2. Resultaten online vragenlijst

Vraag Antwoorden

Heb je aanbevelingen of tips voor (eventuele) 
toekomstige Hackathons?

• Passen van te voren beschikbaar stellen, en let op dat niet iedereen Windows draait
• Het was goed georganiseerd, dus niet direct tips. 
• Moeten we vaker doen. Ik denk dat het goed is om elkaar op regelmatige basis te zien.
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Tevens zijn leveranciers de volgende vragen gesteld aan de deelnemende leveranciers: 

• Staat ZORG-ID Mobiel en/of VGU al op jullie roadmap als alternatief voor de UZI-pas en ZORG-ID Smartcard? Licht toe waarom wel of waarom niet.

• Indien je bij de vorige vraag positief hebt geantwoord, wanneer gaan jullie de software voor de ZORG-ID Smartcard aanbieden aan jullie klanten?

De reacties op bovenstaande vragen worden niet meegenomen in deze eindrapportage, omdat leveranciers hierbij slechts een indicatie kunnen geven. 
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